

## サイタマサプライヤーサーチエンジン(Saitama supplier Search-engine) 開発スケジュール(案)

NO	概要	詳細	2022年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2023年 1月	2月	3月
1	委託先選定・契約	公募			← 6/15-7/13 →									
		書類審査					●書類審査7/19							
		プロポーザル審査					●プロポーザル審査7/27							
		委託先との打合せ(仕様調整)					↔							
		契約締結・履行						← ●締結8/5予定~3/31 →						
		検査・支払事務												3月末検査・未払支出対応●
2	レンタルサーバ契約	検討・起案					↔							
		利用開始						← →						
3	システム構築	システム構築					← →							
		検証・ユーザーテスト(3回程度)							↔ ↔ ↔					
		保守業務										← →		
		受注会員募集開始										← →		
		リリース(発注案件投稿開始)										★ 1/10 ← →		
4	特設ページ構築(BA2023連携)	特設ページ開発							← →					
		検証・ユーザーテスト								↔				
		BA出展者データ一括インポート 出展者によるデータ更新									↔	← →		
		公開・配信											← →	出展者情報公開1/10~2/9
		セミナー動画設置、配信											← →	セミナー動画配信1/10~2/9